

אגף/מנהל	אגף אחזקת מבנה ציבור ותשתיות
מחלקה/יחידה	גיטון, אחזקה, כבישים
שם המנהל	יעקב סודרי

סעיף בתקציב	תאריך סיום	תאריך התחלה	שותפים לעשייה	מדד הצלחה	מנהל אחראי	פעילות מבוצעת	יעד	
	1.4.2025	1.1.2025	כלל האגף	עמידה עפ"י עץ מבנה ארגוני מאושר	מנהל האגף	ביצוע רה ארוגן על כלל המחלקות	הקמת אגף	1
תב"ר 346/324	31.12.2025	1.1.2025	קבלן (אשכול)מנהל מחלקת תשתיות תעבורה	שיפור כשירות תשתיות ומדרכות בעיר בדגש על טיפול המפגעים במדרכות בלפחות 30% ממפגעי הבטיחות	מנהל האגף	תיקון קבלני מדרכות ומפגעים במרחב הציבורי	כשירות תשתיות	2
תב"ר		מרץ / יולי	קבלן	צביעת פעמיים בשנה(ממידת הצורך)את רחובות העיר	מנהל אגף	צביעת רחובות	בטיחות בדרכים - צביעת כבישים	3
שוטף	31.12.2025	1.1.2025	מחלקה	עמידה ב-100% קריאות מוקד בנושאי תשתיות תעבורה	מנהל מח' תשתיות תעבורה	טיפול ותיקון בתשתיות תעבורה במרחב בציבורי	כשירות תשתיות תעבורה	4
שוטף	15.8.2025	1.3.2025	מחלקות האגף	כניסה לשני"ל ללא תקלות אחזקה ללא פגיעה בפעילות פדגוגית	מנהל האגף	הגברת רמת כשירות מוסדות החינוך	מוכנות לשני"ל תשפ"ו	5
תב"ר 348	31.12.2025	1.1.2025	מח' אחזקה/קבלנים	שמירה על כשירות גבוהה של המוסדות בעיר תו"כ עמידה בקיום שגרתפעילות המוסד ללא הפרעה	מנהל אגף/מפקח	טיפול במבנה ציבור	אחזקת מבנים	6
תב"ר	15.8.2025	1.2.2025	מנהל אגף, קבט מוסי"ח ומפקח	תלוי תקציב (בדולר תחילת תוכנית רב שנתית בנושא)	מנהל האגף	שיפורים נירחבים למוסי"ח	כשירות מוסי"ח	7
שוטף	31.8.2025	1.1.2025	מנהל אגף/ס' מנהל מח' גיטון	שיפור הנראות של המרחב הציבורי ע"י תהליך יזום ועמידה ב-100% בדרישות הציבור ע"י המוקד	מנהל אגף/ס' מנהל מח' גיטון	טיפול בגיטון במרחב הציבורי	אחזקה ופיתוח גיטון	8
תב"ר כיכרות ופיתוח נהריה הירוקה	31.12.2025	1.1.2025	קבלנים הסכמים, קבלן חיצוני	ביצוע פעילות פיתוח לשתחים לא מוגנים בדגש על שכונות ישנות במערכות השקיה וגיטון תוך עמידה ב-60% מהשתחים הלא מעובדים	ס' מנהל מח' גיטון	טיפול בשתחים יבשים (ערוגות) לא מטופלות		8
שוטף	31.12.2025	1.1.2025	גרשון / ארונום/סוקר	עמידה ב-100% בהנחיות הסוקר	ס' מנהל מח' גיטון	ביצוע סיקרי עצים ועמידה בהנחיות	בטיחות בגיטון	9
שוטף	15.4.2025	1.1.2025	כלל האגף / קבלנים	מוכנות מלאה לקיץ 2025	מנהל האגף	הגברת כשירות השטח / אינורטר במרחב החוף	טיפול בחוף הים	10
שוטף	31.12.2025	1.1.2025	צוותי אחזקה	עמידה 100% קריאות ממוקד וטיפול יזום	מנהל האגף	תיקון, החלטה על ריהוט רחוב במרחב הציבורי	שדרוג ריהוט רחוב	11
מסגרת ההסכם ועבודת הצוותים	1.6.2025	1.1.2025	צוותי תעבורה/קבלן	הקמה של 40 לפי בצורך	מנהל האגף	הקמת משטחים חדשים למניעת מפגע מנופים	משטחי גום גרטאות	12
	30.10.2025	1.3.2025	כלל האגף/קבלנים	בניית תוכנית רבי"ש וביצוע שכונות ותיקות (רגום, ירוקה שז"ר/שקד)	מנהל האגף	סוירים, ת"ע ושדרוג השכונות בכלל החתכים גיטון, תשתיות, ריהוט רחוב.	שדרוג שכונות מרחב ציבורי	13
	31.8.2025	1.7.2025	צוותי האגף, נוער, מתנדבים וכו'	בחירת עד חמישה אזורים וטיפול בהם	מנהל האגף	ביצוע עבודות גיטון וניקיון בשטחים של אוכלסיה מבוזרת ואזורים לא מפותחים	טיפול שכונות מרחבים פרטי משותף	14
	1.5.2025	1.12.2025	צוותי חינוך גן	הקמת גינת ירק עמידה בכלל הגנים	ס' מנהל מח' גיטון	הקמת גינה בכלל גני הילדים	הקמת גינה בגן	14
	1.6.2025	1.3.2025	צוותי האגף	שדרוג כולם	מנהל האגף	שדרוג כלל פארקי הכלבים בעיר	טיפול בפארקים/חצרות כלבים	15
	1.11.2025	1.2.2025	מחלקת אחזקה	מיפוי העיר פירוק / הוספה /תיקון עפ"י הנדרש	מנהל אגף	ביצוע סוירים בכלל העיר בדגש על פארקים ומרחבי פעילות	ריהוט רחוב	16